Информация о реализации проекта по совершенствованию организации школьного питания по состоянию на 25.07.09 год 
в Республике Мордовия

	1
	Количество школ, задействованных в проекте
	44

	
	1.1. В том числе количество школ, в которых начались работы по строительству и реконструкции
	44

	
	1.2. Удельный вес школ, в которых начались работы по строительству и реконструкции (в %)
	100

	2
	Поступило средств на реализацию проекта на единый счет бюджета субъекта Российской Федерации ( всего)
	106950,0 тыс.руб.

	
	2.1. в том числе средства федерального бюджета
	62950,0 тыс.руб.

	
	2.2. в том числе средства регионального и местного бюджетов*
	40 000,0 тыс. руб.-республиканский бюджет

4 000,0 тыс.руб.- бюджет городского округа Саранск

	
	2.3. в том числе из других источников
	-

	3
	Израсходовано средств на реализацию проекта (всего)
	29 967,540  тыс.руб.

	
	3.1. в том числе из средств федерального бюджета на закупку современного технологического оборудования для оснащения пищеблоков государственных общеобразовательных учреждений
	11947,951 тыс.руб.

	
	3.2. в том числе средства регионального и местного бюджетов*
	16023,107 тыс. руб.; 

региональный

1996,475 тыс.руб.- бюджет городского округа Саранск

	
	3.3. в том числе из других источников
	-

	4
	Экономия из средств федерального бюджета по результатам проведения конкурса на закупку современного технологического оборудования для оснащения пищеблоков государственных общеобразовательных учреждений
	Не определена

	
	4.1. в том числе будет возвращено в бюджет
	

	
	4.2. в том числе будет направлено на проведение дополнительного оборудования для оснащения пищеблоков государственных общеобразовательных учреждений
	

	5
	Проведен ли конкурс на строительство и реконструкцию объектов?
	да

	
	5.1. Количество участников конкурса
	57

	
	5.2. Заключен ли контракт с победителями конкурса
	Да, кроме 1 общеобразовательного учреждения

	
	5.3. Если контракт не заключен, укажите причину
	Не заключен по МОУ «Николаевская средняя общеобразовательная школа»- аукцион 30.07.2009г.

	
	5.4. Если конкурс не проведен, укажите причину
	-

	6
	Проведен ли конкурс на осуществление поставок технологического оборудования 
	да

	
	6.1. Количество участников конкурса
	7

	
	6.2. Заключен ли контракт с победителем конкурса?
	Контракт заключен по 3 лотам: нейтральное, электромеханическое, тепловое оборудование

	
	6.3. Если контракт не заключен, укажите причину
	Холодильное оборудование: отмена результатов аукциона по лоту «Холодильное оборудование » №44-2 от  9.06.2009

	
	6.4. Если конкурс не проведен, укажите причину
	Холодильное оборудование: аукцион состоится 30.07.2009 г.

	7
	Есть ли публикации о реализации экспериментального проекта в СМИ за период с 01.04.09 по 25.07.09, в том числе:
	

	
	7.1. в печатных СМИ
	да

	
	7.2. в сети интернет
	нет

	
	7.3. на радио
	да

	
	7.4. на телевидении
	да

	8
	Количество программ повышения квалификации организаторов школьного питания, разработанных в рамках экспериментального проекта
	1

	
	8.1. Укажите название образовательного учреждения, на базе которого будут реализовываться программы:
	

	
	8.2. Если учреждение не определено, укажите причины
	-

	
	8.3. Если программы повышения квалификации не разработаны, укажите причины
	-

	9
	Количество образовательных программ для участников образовательного процесса, направленных на формирование культуры здорового питания
	3

	
	9.1. Укажите название образовательных программ
	

	
	9.2. Если программы не разработаны, укажите причину
	-


2.2. Контракты заключены на 61 218, 243 тыс. руб.  Выделено 40000,0-  республиканский бюджет, 4 000,0 тыс.руб.- бюджет городского округа
Саранск

3.2. Объявлен аукцион на  закупку мебели на 7 800,тыс. руб. 

8.1. Название образовательного учреждения, на базе которого будут реализовываться программы: муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №41»

9.1.  Курс «Час здоровья», «Основы здорового образа жизни» в 1 -11 классах; для учащихся 1-11 классов программы «Разговор о правильном питании».

